

Beschlussvorlage

Erarbeitet von (Amt): Bauamt

Datum: 30.01.2024

Sachbearbeiter/-in: Maud Prussak

Vorlagennummer: III/463/2024

Nr.	Beschluss-, Beratungsgremium	Öffentlichkeitsstatus	Sitzungstermin
1	Bau- und Planungsausschuss	öffentlich	09.01.2024
2	Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport	öffentlich	30.01.2024
3	Gemeinderat	öffentlich	13.02.2024

Betreff:

Neubau Kita Ermlitz

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 13.02.2024 das Bauvorhaben Neubau Kita Ermlitz entsprechend der Variante 2 gemäß der Anlagen 1 und 2 umzusetzen.

Sachverhalt:

Am 14.11.2023 wurden durch die Planungsgesellschaft METRON, Frau Damm, anhand einer Präsentation 3 Varianten für den geplanten Neubau der Kita Ermlitz im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt (siehe Anlage1-III/463/2024). Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich Bruttogrundfläche, Gebäudeausstattung, Wärmeversorgung, Lage auf dem Grundstück, Außenanlagen und Kosten.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Bruttogrundfläche	1.396 m ²	1.512 m ²	1.835 m ²
Außenanlagenfläche	2.900 m ²	3.150 m ²	3.000 m ²
Barrierefreiheit	nur EG (kein Aufzug)	EG+OG (Aufzug)	EG+OG (Aufzug)

Kosten	6.887 Mio. €	7.454 Mio. €	8.700 Mio. €
--------	--------------	--------------	--------------

Alle 3 Varianten sind zweigeschossig, nicht unterkellert und das Bürgerbüro mit Gemeindsaal und Archiv wird im Neubau integriert.

Eine Folgekostenerfassung ist in der Anlage 2 – III/463/2024 dargestellt.

Für die Wärmeversorgung wurden 2 Varianten betrachtet:

- Wärmepumpe zur Deckung der Grundlast und Abdeckung der Spitzenlast mit (1.) Gas oder (2.) Strom
- die Deckung aus erneuerbarer Energie zu 100%, gefordert ab 2045, sollte angestrebt werden
- Photovoltaikanlage auf dem Dach zur Deckung des Eigenbedarfs
- die Möglichkeit einer extensiven Dachbegrünung wird geprüft

Seitens des Planungsbüro METRON und auch der Bauverwaltung, wird die **Variante 2** aus wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen favorisiert.

Weitere Vorteile der Variante 2 sind:

- optimale Flächenausnutzung trotz Höhenunterschiede auf dem Baugrundstück
- Schaffung eines Lichtgrabens zur natürlichen Belichtung und Einsparung einer sonst notwendigen "Weißen Wanne"
- Barrierefreiheit gesamtes Gebäude, einschließlich Außenanlagen
- Vorgaben des Bauherrn wurden umgesetzt (z. B. Ausführung Modulbauweise)
- ausgewogenes Verhältnis Gebäudefläche und Außenspielfläche
- weitere Optimierungsmöglichkeiten in der Planungsphase
- der Baukörper überzeugt gleichermaßen in Gestaltung und Funktionalität
- die Kosten dieser Variante liegen dem vorgegebenem Budget am nächsten

Die **Variante 2** wurde von den Sitzungsmitgliedern des Bau- und Planungsausschusses am 09.01.2024 befürwortet, dem Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport am 30.01.2024 informativ vorgestellt und wird dem Gemeinderat am 13.02.2024 zur Beschlussfassung empfohlen.

Finanzierung:

Die Ausführung dieses Beschlusses wirkt sich finanziell auf den Haushalt aus:

ja nein

Haushaltsjahr: 2024

Haushaltsstelle: 365100.78510000

Betrag in Euro: 5.000.000 (2022) / 2.250.000 (2024)

einmalig jährlich

Deckungsmittel:

- stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
- stehen nicht zur Verfügung

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – III/463/2024 Präsentation zur Variantenbetrachtung Neubau Kita Ermlitz

Anlage 2 – III/463/2024 Folgekostenerfassung Neubau Kita Ermlitz