



**EB Pomian**

## **Antrag**

### **Verbindlicher Zeitplan für Erstellung des Brandschutzbedarfsplans**

#### Der Gemeinderat möge beschließen:

I.

Der Entwurf der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplans ist im August 2023 den zuständigen Ausschüssen und Gremien der Gemeindefeuerwehr zur Beratung vorzulegen.

II.

Die endgültige Beschlussfassung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplans ist dem Gemeinderat spätestens im Dezember 2023 zum Beschluss vorzulegen.

#### Begründung:

Seit nun fast drei Jahren soll die Risikoanalyse und der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Schkopau überarbeitet werden. In diesen drei Jahren wurden terminliche Zusagen über das Vorlegen eines Entwurfes nicht eingehalten.

Im Frühjahr 2022 wurde die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ingenieurbüro beendet und die Verwaltung wollte in Eigenregie bis September 2022 einen Entwurf vorlegen. Dies ist nicht erfolgt und der Entwurf wurde für die erste Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt und Seen im Jahr 2023 in Aussicht gestellt. In der Ausschusssitzung am 07.03.2023 wurde nun ein Zeitplan für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgestellt.

Dieser Beschluss orientiert sich an die dort getroffenen Aussagen und soll mehr Verbindlichkeit für diesen Zeitplan erzeugen.