
LAG

Verwaltung

Abstimmungsprozess Gebietskulisse und Rechtsform

Ausschreibung LES-
Erstellung

Schreiben der LES

Abgabe der 
LES

Zulassung der LAG

Veröffentlichung Richtlinie 
Vorbereitende Unterstützung

Veröffentlichung Wettbewerbsaufruf

Prüfung der LES

01/21 ca. 6 Monate vorauss. ab 
07/21

Antragstellung Förderung 
Vorbereitende Unterstützung

min. 9 Monate vorauss. ab 
04/22

ca. 3 bis 5 Monate

finalisierter Entwurf Richtlinie Umsetzung

Findung in Gebietskulissen und Findung in Rechtsform

Erarbeitung Vorschlag
Kabinettsbeschluss

Kabinettsbefassung Finalisierung Richtlinie Vorbereitende 
Unterstützung

Erarbeitung Wettbewerbsaufruf

Erarbeitung Richtlinie Umsetzung

Planung Ausschuss zur Auswahl der 
Lokalen Entwicklungsstrategien

Ausschreibung Externer Gutachter

Erarbeitung Leistungsbeschreibung
Externer Gutachter

MF, EU-VB ELER und EFRE/ESF
Arbeitsstand: 15.12.2020


